Cronograma de sprints - Sistema de Gestión de Pedidos Bocatto (Grupo 5)

Sprints 1 a 4: requisitos de la Guía 1 y Guía 2 (terminados). Sprints 5 a 8: planificados hasta el 15 de diciembre de 2026.

Sprint	ID	Actividad	Responsable	Horas	Inicio	Fin	Sem 1 08/11 - 14/11	Sem 2 15/11 - 21/11	Sem 3 22/11 - 28/11	Sem 4 29/11 - 05/12	Sem 5 06/12 - 12/12	Sem 6 13/12 - 15/12	Estado
Sprint 1	**RF002**	**Tomar pedido en mesa**	**Marco Padilla**	**10**	**08/11/2026**	**10/11/2026**							Terminado
Sprint 1	REQ002-1	Diseño e implementación de la pantalla de toma de pedido con selección de mesa	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-2	Implementación del registro de la comanda (productos, cantidades y observaciones) en la base de datos	Marco Padilla	3	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-3	Implementación de la validación del pedido y generación de su identificador	Nelson Andino	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 1	REQ002-4	Implementación del envío del pedido pendiente al dashboard de cocina	Ricardo Laínez	2	08/11/2026	10/11/2026							Terminado
Sprint 2	**RF004**	**Realizar pedido por QR**	**Marco Padilla**	**8**	**10/11/2026**	**12/11/2026**							Terminado
Sprint 2	REQ004-1	Diseño e implementación del menú digital para celular que se abre con el QR	Marco Padilla	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-2	Implementación de la lectura del código QR y la identificación de la mesa	Ricardo Laínez	3	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 2	REQ004-3	Implementación del registro del pedido del cliente y su envío a cocina	Marco Padilla	2	10/11/2026	12/11/2026							Terminado
Sprint 3	**RF005**	**Gestionar preparación del pedido**	**Ricardo Laínez**	**8**	**12/11/2026**	**14/11/2026**							Terminado
Sprint 3	REQ005-1	Diseño e implementación del dashboard de cocina con los pedidos pendientes	Ricardo Laínez	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-2	Implementación del cambio de estado del pedido con su secuencia válida	Marco Padilla	3	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 3	REQ005-3	Implementación de la actualización del estado para el personal y el cliente	Nelson Andino	2	12/11/2026	14/11/2026							Terminado
Sprint 4	**RF006**	**Cobrar pedido en la caja**	**Nelson Andino**	**8**	**14/11/2026**	**17/11/2026**							Terminado
Sprint 4	REQ006-1	Diseño e implementación de la pantalla de caja con búsqueda por número de mesa	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-2	Implementación del cálculo del total y del detalle del pedido	Ricardo Laínez	2	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 4	REQ006-3	Implementación del registro del pago y del cambio de estado a pagado	Nelson Andino	3	14/11/2026	17/11/2026							Terminado
Sprint 5	**RF001**	**Autenticar en el sistema**	**Marco Padilla**	**12**	**18/11/2026**	**24/11/2026**							En proceso
Sprint 5	REQ001-1	Diseño e implementación de la pantalla de inicio de sesión	Marco Padilla	3	18/11/2026	24/11/2026							En proceso
Sprint 5	REQ001-2	Implementación del repositorio de usuarios y de la validación de credenciales	Marco Padilla	4	18/11/2026	24/11/2026							En proceso
Sprint 5	REQ001-3	Implementación de los permisos y del menú según el rol	Ricardo Laínez	3	18/11/2026	24/11/2026							En proceso
Sprint 5	REQ001-4	Implementación del cierre de sesión y del manejo de errores de acceso	Nelson Andino	2	18/11/2026	24/11/2026							En proceso
Sprint 6	**RF003**	**Tomar pedido telefónico**	**Ricardo Laínez**	**11**	**25/11/2026**	**01/12/2026**							En proceso
Sprint 6	REQ003-1	Diseño e implementación del formulario de pedido telefónico	Ricardo Laínez	3	25/11/2026	01/12/2026							En proceso
Sprint 6	REQ003-2	Implementación del registro de los datos del cliente y de entrega o retiro	Marco Padilla	3	25/11/2026	01/12/2026							En proceso
Sprint 6	REQ003-3	Implementación del registro del pedido y su envío a cocina	Ricardo Laínez	3	25/11/2026	01/12/2026							En proceso
Sprint 6	REQ003-4	Implementación de la validación de los datos obligatorios	Nelson Andino	2	25/11/2026	01/12/2026							En proceso
Sprint 7	**RF008**	**Administrar configuración del sistema**	**Ricardo Laínez**	**13**	**02/12/2026**	**08/12/2026**							En proceso
Sprint 7	REQ008-1	Diseño e implementación del panel de administración del menú digital	Ricardo Laínez	4	02/12/2026	08/12/2026							En proceso
Sprint 7	REQ008-2	Implementación de la generación y asignación de códigos QR por mesa	Marco Padilla	3	02/12/2026	08/12/2026							En proceso
Sprint 7	REQ008-3	Implementación del registro de promociones vigentes	Nelson Andino	3	02/12/2026	08/12/2026							En proceso
Sprint 7	REQ008-4	Implementación de la consulta de reportes básicos	Ricardo Laínez	3	02/12/2026	08/12/2026							En proceso
Sprint 8	**RF007**	**Consultar estado de pedido**	**Nelson Andino**	**9**	**09/12/2026**	**15/12/2026**							En proceso
Sprint 8	REQ007-1	Diseño e implementación de la vista de estado del pedido para celular	Nelson Andino	3	09/12/2026	15/12/2026							En proceso
Sprint 8	REQ007-2	Implementación de la consulta del pedido de la mesa a partir del QR	Marco Padilla	3	09/12/2026	15/12/2026							En proceso
Sprint 8	REQ007-3	Implementación de la actualización del estado en tiempo real	Nelson Andino	3	09/12/2026	15/12/2026							En proceso

Leyenda:

Verde	Sprint terminado
Café claro	Sprint planificado (en proceso)